Hangar.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]Opsætning af S-61 rotorblad ”HANGAR II” som vartegn for H2.  Opsætningen skal ske i forbindelse med leje af lift i anden forbindelse.  Inden opsætning skal lys ved den vestlige indgangsdør flyttes (sidder i vejen for rotorbladet.

	

	2
	Genetablering af nød lys/natlys tænding i hangaren ved indgang ad den vestlige dør efter mørkets frembrud.

	

	3
	Fjernelse af autohold på portåbning – aktiveringsknap skal holdes fysisk inde under åbning for at undgå at porte kører helt i top (port kan hoppe ud at skinner)

	

	4
	Ophængning af ”Grünau Baby” – skal kombineres med opsætning at S-61 rotorblad.

	

	5
	Udskiftning af loftlys rør til LED rør. – Lift leje skal kombineres med to tidligere nævnte punkter.

	

	6
	Opslagstavler skal opsættes ”permanent” og plan for materiale på tavlerne bør/skal drøftes.

	

	7
	Oversigtsplan over aktiviteter i hangaren skal være synlig for alle så det er muligt at tilmelde sig.

	OK – lister opdateres ugentlig

	8
	Plan over placering af fejemaskine, græsklipper, brændstof samt flymover.

	

	9
	Træning i kørsel med mover – der bør være 3-5 personer der kan anvende moveren i forbindelse med flytning af fly.

	Pt er der 3 personer der kan bruge moveren

	10
	Hvis vi skal have et skab for hver flytype – for at holde styr på udstyr/dele til den enkelte flytype

	Skabe er opsat op ad den østlige mur i østhangaren – ved døren ud til forpladsen

	11
	Maling af vinduer – syd kontorerne 

	Grunding og maling er igangværende – Søren og Kenn 

	12
	Etablering af opgave opslag/plan ved de enkelte fly/større projekter således at de respektive arbejdsgrupper hurtig kan orientere sig om hvilke opgaver der skal udføres.

	Opgaveoversigt for de enkelte flytyper hænger på pågældende flytypeskab.

	13
	Græs/jord i samlingerne på forpladsen skal fjernes dels med skovl dels med buskrydder
	

	14
	Undersøgelse og korrigere fasefølge på alle 3-faset stikkontakter

	Undersøgelse er foretaget af Jesper og Flemming



Værksted.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Udarbejdelse af plan for indretning af værksted således at placering af de forskellige enheder bliver mest hensigtsmæssig. I den sammenhæng skal/bør hjørnet med elektronik reparation flyttes til anden lokation. Det bør overvejes om nogle af enhederne kan/skal påmonteres hjul således at de kan flyttes. Eller fastgøres til en ”palle” så de kan flyttes. De pågældende enheder er klippemaskine, bukkemaskine, metalsaven samt den nye lift.

	

	2
	Gennemgang af værktøjsbeholdningen – der ligger en masse toppe og fastnøgler løst i skabene – således at det bliver overskueligt hvilket værktøj vi har til rådighed.

	

	3
	FLYHIS har indkøbt en værktøjsvogn med tomme værktøj (mangler levering af en del stumper) og planen er at der også kommer en ”mm” værktøjsvogn – når vi har et overblik over indhold vil vi ansøge en fond om at sponsere en sådan. Planen er at vi kan køre en værkstedsvogn til det fly/den opgave man er i gang med således at de mange forgæves vandringer efter korrekt tool undgås.

	MM værktøjsvogn er indkøbt

	4
	Trykluft enhed påmonteres hjul således at denne bliver mere mobil – Eller anbringes i ”kælderrum” med tilslutning i vesthangaren 

	

	5
	Placering af forlængerkabler – alle typer. – Check af fasefølge for kablet

	

	6
	
	





Arkiv.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Total tømning af arkivrum

	OK

	2
	Isolering af ydervæg og loft

	OK

	3
	Etablering af nødvendig LED lys

	Igang

	4
	Opsætning af reoler fra Garderhøj fortet.

	

	5
	Opsætning af reoler som skillevæg mellem 

	

	6
	Etablere en elektronik arbejdsplads (Flemming)

	

	7
	Etablering af rep. Plads i arkivdelen af lokalet 

	

	8
	Opbygning af registrerings system for arkivet

	



 



Udstillingsmontre.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	De igangværende udstillinger færdiggøres
	2 af udst. Montrene er nu etableret

	2
	Antal montre i hangaren??

	

	3
	Etablering af en ”udstillings gruppe” for vurdering/drøftelse/planlægning af hvilke udstillinger der kunne have interesse i sammenhæng med VFH-gæster og hangarens andre udstillingsgenstande samt hvilke muligheder der eksisterer med de eksisterende genstande vi har på arkivet.

	







”Åndehul”/pause hjørne med tilgang til vore bøger/blade/byggesæt.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Hvilke muligheder er der for at etablere et ”Åndehul”/pause hjørne med tilgang til vore bøger/blade/byggesæt

	

	2
	Etablering bedre præsentation af vores bøger, blade, modelfly og gadgets.

	

	3
	Etablering af område med få borde og stole for vore gæster når de skal hvile benene og nyde en kop kaffe

	






T-33   T-Bird.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Afslutning af det igangværende slibe/poler arbejde

	Pt ”afsluttet” – ¼ 2022

	2
	Gennemgang af påtegninger – stencils samt cocader 

	Der mangler en stor del at stencils til T-33
Cocader er OK

	3
	Vingetanke klargøres for montering på vingerne – den pt monteret vingetank skal demonteres således at de underliggende vinge-dækplader kan monteres.

	Vingetanke er nu monteret og lys etableret

	4
	Etablering af lys i vingetanke.

	OK

	5
	Understel rengøres og ”pumpes op” - flyet er pt skævt

	

	6
	Rengøring af Cockpit samt reparation af de dele der er mørnet eller slidte – i det omfang dette er muligt uden at beskadige delene.

	Cockpit er rengjort


	7
	Etablering af tidsbegrænset tænding (og styrke begrænset) af landingslys

	Er etableret med 10-15 sek. interval

	8
	Hele flyet skal behandles med HH’s special væske

	




















F-84 Thunderjet – SE-G
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	· Klargøring af diverse vogne og bukke til demontering af bagkrop og vinger
· Fremlægning af HH’s plan for demontering, transportering og samling af F-84
· Samling af nødvendigt materiale til aktionen – madrasser, dæk, værktøj, osv.
· Frigørelse af plads for modtagelse af det demonterede fly

	Klargøring af diverse nødvendigt materiale til flytning – Demontering – flytning – Samling af F-84 
Afsluttet 5/4 2022

	2
	Rep af ventiler på hovedhjul

	OK

	3
	Løsne bagkrop for at få Elevator forbindelse sat rigtig sammen

	Afsluttet 5/4

	4
	Samle diverse kabler til Rudder, aileron m.m.

	Afsluttet 5/

	5
	Fjerne kendings bogstaver og opmåle til de originale

	

	6
	Undersøge hvad der skal laves om for at flyet kommer tilbage til sin oprindelig udseende

	

	7
	Få Canopy til at åbne og lukke – manuelt og elektrisk

	

	8
	Rengøring af GUN rum – fyldt med fire sandsække som kan være møre

	

	9
	Rengøring af cockpit

	

	10
	Undersøge hvordan og hvad der skal til at bugserer flyet
Fremskaffelse af trækstang

	

	11
	Undersøge om der er understels låse på flyet og hvis ikke hvor vi kan finde nogle

	

	12
	Rengøre hele flyet specielt understel, hvor det kan ses ude fra

	

	13
	Undersøge manualer for diverse tryk og limitations

	




Lynx.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Færdiggøre demontering af S-249 således at pladsen kan frigives til kommende fly

	

	2
	Fortsætte genetablering af S-134 med eksisterende dele

	

	3
	Når man har et overblik over hvad der skal bruges til etablering af S-134 skal der ryddes op i ”hyldelageret” 

	

	4
	Gearboks monteres på S-134

	

	5
	Montering af understel fra Lynx crash hvis dette er anvendeligt

	





Draken AT 160
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Polering af fly 

	

	2
	Reparation af antenne på toppe af Empennage.

	

	3
	Få flyet til at sætte sig i oleo ben.

	OK

	4
	Skrue Jack punkter af.

	OK

	5
	Fylde Hydraulic Systems op.  (Har aftalt med Karup at vi kan låne udstyr)

	OK

	6
	Se om vi kan få Parking Brake til at virke.

	

	7
	Rengøre understel og underside af flyet

	

	8
	Check af nitrogen i dæk og Oleo ben.

	OK – 15/2

	9
	Lave sikringer på Oleo ben (rustfrit stål)

	

	10
	Reparation af vinge lys på AT-160 – der mangler lys i én pære

	

	11
	Reparere pitot cover

	OK






Draken A 002
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Polering af fly – behandling med HH’s special vædske

	

	2
	Stof af i næsehjulsbrønd.

	OK 08/2

	3
	Tappe Hydraulic væske af i bege systemer.

	OK 08/2

	4
	Reparation af antenne på toppe af Empennage.

	OK

	5
	Fastgøre Pitotrør.

	OK 08/2

	6
	Understelslåse. !!!!

	

	7
	Reparation at temperatur prope.

	OK 15/2

	8
	Konservere flyet indvendigt.

	

	9
	Rengøre understel.

	

	10
	Højre næse understels dør fastgøres bedre.

	

	11
	Check af nitrogen i dæk og Oleo ben.

	OK 15/2

	12
	Reparation af ”ryg/øverste” VHT antaenne

	OK 8/2

	13
	Reparation af højre næsehjul’s understelsdør

	

	14
	Lave lys i næse underste brønd

	

	15
	Lave positionslys – grøn/rød/hvid

	

	16
	Låse haleror

	

	17
	Producere ny spids til pitot rør

	OK

	18
	Tilpasse og montere finne L/H på underside af venstre vinge

	

	19
	Trække ledninger til Anti-collision lights og navigations lys

	

	20
	Reparere begge Anti collisions lights

	

	21
	Etablering af extern 24volts forsyning

	





· Draken generelt.

	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Lave et værktøjsskab, millimeter værktøj.

	MM skab indkøbt

	2
	Få et skuffe skab til dele (Har aftalt med hans hvilket)

	

	3
	Ryde op i skab, bøger og dele i nuværende skab.

	

	4
	Fyldt op af diverse væsker til Draken

	

	5
	Tjekke luft i hjul på RMC dolly og EBK dolly.

	OK 15/2





F-104 Starfighter.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	”finne” til styrbords vingetak fremstilles – kan event. fremstilles på Filmstationen (printes)

	

	2
	Kontrol af understel – tryk i affjedringssystemet – således at de mekaniske afstandsstykker kan fjernes – disse ødelægger cylindertoppene ved manglende tryk

	OK

	3
	Cockpit skal rengøres

	

	4
	Der arbejdes pt meget på F-104 – HH – for at kunne få omdrejninger på motoren så denne kan         konserveres

	OK






F-16.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	F-16 har vi kun til låns når den ikke er på udstilling rundt om i landes – men når den er i H2 skal den checkes for skruer således at når den forlader H2 (hver gang) er så komplet som mulig således at den gruppe der skal opsætte/nedtage F-16 kan gøre dette uden problemer.

	OK – løbende proces

	2
	Når F-16 er i H2 skal den være i rengjort stand – dvs. at cockpit skal støvsuges (pas på knapperne) samt tørres af.  En vask en gang imellem skader ikke.

	Løbende proces

	3
	Nye beslag til2000punds bombe fundament således at bomben evnt. kan flyttes over på vogn (pt er F16POD monteret på vognen)

	





JU-88 motor.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Motor skal samles – skal ikke kunne turnes

	Igangværende

	2
	Konstruktion af ophængs stand påmonteret hjul for mobilitet.

	

	3
	Propel delen monteres på blokken således at JU-88 motoren optræder som da den blev fundet/gravet op.

	







Aktiviteter – arrangementer.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Etablering af aktivitetsopslag på opslagstavle således at medlemmer kan få et overblik over hvilke kommende aktiviteter de kan tilmelde sig – enten som guide eller bar som hjælper – der skal jo dækkes op og arrangeres borde og stole samt ryddes væk efter endt seance

	OK – løbende opdatering

	2
	Hvad/hvor/hvem oversigt med anvisning at hvor de forskellige ingredienser befinder sig

	






Åben hangar.
	Nr.
	Emne
	Status

	1
	Oversigt over hvem/hvad for lørdagsåbningerne – og andre åbninger af hangaren

	OK – løbende opdatering





